

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 17 ноября 2016 года о строительстве объекта:
«Жилой дом 21-07 в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье»
г. Набережные Челны, Республики Татарстан»

г.Набережные Челны

03 июля 2017 г.

Внести следующие изменения в проектную декларацию от 17 ноября 2016 года о строительстве жилого дома 21-07 в 21 микрорайоне жилого района «Замелекесье» г. Набережные Челны

п.2.2. раздела II проектной декларации изложить в следующей редакции:

2.2. Этапы реализации проекта строительства: строительство жилого дома 21-07 планируется в 3 этапа:

- первый этап – общестроительные работы ниже 0.00.

начало строительства: II квартал 2015 года.

окончание строительства: I квартал 2016 года.

- второй этап – общестроительные работы выше 0.00. блок А (кв. 120-257)

начало строительства: II квартал 2016 года.

окончание строительства II квартал 2018 года.

третий этап – общестроительные работы выше 0.00. блок Б (кв. 1-119)

начало строительства: III квартал 2016 года.

окончание строительства IV квартал 2018 года.

п.7. раздела II проектной декларации изложить в следующей редакции:

7. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию объектов:

Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блок А (кв. 120-257) – II квартал 2018 года.

Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию блок Б (кв. 1-119) – IV квартал 2018 года.

Генеральный директор
ООО УКС «Камгэзэнергострой»



А.Н. Петров