

Утверждаю:

Ген директор ООО УКС КГЭС












А.Н.Петров/

ГРАФИК

строительства объекта 10 этажного жилого дома 21-09

Наименование работ	январь	февр	март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябр	октябрь	ноябрь	декабрь	январь.16	февраль	март	апрел	май	июнь	июль
1 пусковой комплекс			1 эт	2-3 эт	4-5 эт	6-7 эт	8-9 эт	10-т/эт											
2 пусковой комплекс				1 эт	1 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5-6 эт	7-8 эт	9-10 эт	т/эт							
3 пусковой комплекс					1 эт	1 эт	2 эт	2 эт	3 эт	4 эт	5 эт	6 эт	7-8 эт	9-10 эт	т/эт				
Надземная часть																			
1 Ростверки																			
2 наружные стены																			
3 обратная засыпка																			
4 вн. стены и перегородки																			
5 монтаж плит перекрытий																			
6 Наружные стены																			
7 Устройство внутренних стен																			
8 Монтаж сб ж/б перекрытий и покрытий																			
9 Ограждения лоджий																			
10 Устройство кровли																			
11 Устройство входов																			
Отделочные работы																			
12 Установка окон																			
13 Установка дверей																			
14 Устройство полов(стяжка, кер. полы)																			
15 Отделка стен и потолков																			
16 Штукатурные работы																			
17 Малярные работы																			
18 Настил линолеума																			
19 Наружная отделка																			
20 Отделка цоколя																			
Внутренние инженерные сети																			
21 Ливневая канализация																			
22 Хозбытовая канализация																			
23 Горячее и холодное водоснабжение прокладка трубопроводов																			
установка с/ф приборов учета																			
24 Отопление																			
25 Электроснабжение прокладка стенов																			
установка приборов учета																			
26 Газоснабжение монтаж трубопровода																			
установка оборудования																			
27 Лифты Монтаж																			
Пуско-наладка																			
28 Пожарная сигнализация прокладка кабелей																			
установка пожарных извещателей																			
29 Замочно-переговорное устройство Прокладка кабелей																			
Установка домофонов																			
30 Система связи и радификации, телевидение прокладка кабелей																			
установка оборудования																			
31 АСКУЭ																			
32 Почтовые ящики																			
Наружные инженерные системы																			
33 Наружные сети канализации																			
34 Наружные сети водопровода																			
35 Телефонизация																			
36 Наружные сети теплоснабжения																			
37 Наружные сети электроснабжения прокладка сетей																			
подключение к ВРУ																			
наружное освещение																			
38 Наружные сети газопровода																			
Благоустройства																			
39 Вертикальная планировка																			
40 Устройство проездов и площадок																			
41 Озеленение																			
42 МАФы																			

Согласовано

-  / ООО "СМУ-51" - ген.подряд
-  / ООО "ТСТМ" -
-  / ООО "Алгоритм" - кровля, гидроизоляция
-  / ООО "ИСА" - внутренняя электрика
-  / ООО "Челнылифт" - лифт
-  / ООО "Газтехсервис" - газ
-  / ООО "Мистал" - витражи, слаб.токи
-  / ООО "Вираз" - благоустройство
-  / ООО "Флора" - озеленение
-  / ИП Корышева - МАФы
-  / ООО "Энергия" - наружные сети

